# AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI

## PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE CODIVILLA DELL'OSPEDALE DI CORTINA D'AMPEZZO

**CRONOPROGRAMMA LAVORI**

| DESCRIZIONE DELLE OPERE | GIORNI |
|---|---|
| Allestimento del cantiere | |
| Demolizioni di fabbricati o parti di fabbricati | |
| Fondazioni per nuove costruzioni (ampliamenti) | |
| Elevazioni per nuove costruzioni (ampliamenti) | |
| Demolizioni e rimozioni puntuali su esistente | |
| Rinforzo Fondazioni ed elevazioni su esistente | |
| Opere strutturali centrali nuove ed esistenti | |
| Impostazioni impianti elettrici e meccanici | |
| Coperture | |
| Murature interne ed esterne | |
| Massetti | |
| Controsoffitti | |
| Serramenti esterni | |
| Serramenti interni | |
| Tinteggiature | |
| Sistemazioni esterne e fognature | |
| Ascensori | |
| Completamento centrali impiantistiche | |
| Completamento impianti elettrici e meccanici | |
| Prove e collaudi as built | |
| Spianto del cantiere e pulizia finale | |

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450 465 480 495 510 525 540 555 570 585 600 615 630 645 660 675 690 705 720 735 750 765 780 795 810 825 840 855 870 885 900

**600 giorni: DEMOLIZIONI – MIGLIORAMENTO SISMICO – SISTEMAZIONI ESTERNE COMPLETAMENTO LIVELLI 0, +1 e +2 E CENTRALI IMPIANTI**

**900 giorni: COMPLETAMENTO RESTANTI LIVELLI E IN GENERALE DI TUTTE LE OPERE**