REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ZERO
Sede Legale: Passaggio Gaudenzio 1
35131 Padova
C.F. e P.Iva 05018720283

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 203 del 4-6-2018

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 finalizzata all'incremento delle prestazioni, dell'estensione dello storage e di estensione delle funzionalità della infrastruttura SAN/NAS con relativo servizio di smaltimento degli apparati hardware obsoleti e relativo servizio di manutenzione hardware - CIG n. 6881523C6A. Estensione contrattuale per il quinto d'obbligo.

Il Direttore responsabile della U.O.C. Sistemi Informativi espone quanto segue:

PREMESSO CHE

Con decreto del Direttore della Direzione regionale Risorse Strumentali SSR - CRAV n. 113 del 19/12/2016 è stata aggiudicata a favore di Intersistemi Italia S.p.A. la procedura negoziata mediante Richiesta Di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione finalizzata all'acquisizione dell'incremento delle prestazioni, dell'estensione dello storage e dell'estensione delle funzionalità della infrastruttura SAN/NAS con relativo servizio di smaltimento degli apparati hardware obsoleti e relativi servizio di manutenzione hardware per un importo complessivo di euro 193.787,00 (centonovantatremilasettecentoottantasette/00=), con esclusione dell'IVA.
In data 19/12/2016, rif. prot. n. 495661, si è provveduto alla sottoscrizione del contratto, con scadenza prevista per il 19/12/2018, tra la Regione del Veneto e la ditta Intersistemi Italia S.p.A. .
Con legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 'Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della regione del veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS"', è stato istituito un nuovo ente per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientemente dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi, denominato Azienda Zero.
In particolare l''art. 2 lett. g) della citata legge ha attribuito ad Azienda Zero la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, quali le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT (punto 6).
L'art. 32, comma 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, dispone che "Nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e

nell'esercizio delle sue funzioni, Azienda Zero di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale predetta può subentrare nella posizione detenuta dalla Regione o dalle Aziende del Sistema sanitario regionale in enti, società e consorzi, al fine della razionalizzazione complessiva delle funzioni e dei relativi costi, nonché subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni".
In attuazione del citato articolo, con nota regionale prot. n. 27679 del 24/01/2017 si è provveduto a comunicare l'avvenuto subentro ex lege, a far data dal 1° gennaio 2017, di Azienda Zero nella posizione detenuta da Regione del Veneto rispetto al contratto in oggetto.
La pianificazione degli interventi di adeguamento tecnologico, conseguenti all'attuazione della citta L.R. 19/2016 e ss.mm.ii., ha subito un ritardo rispetto alla programmazione iniziale a causa della complessità e numerosità dei sistemi coinvolti.
Il prolungarsi delle attività di migrazione ha reso indispensabile continuare ad utilizzare i sistemi storage, per i quali era prevista la dismissione entro il 2017, e conseguentemente l'estensione del supporto previsto fino alla scadenza del contratto prevista per il 19/12/2018.
Inoltre, al fine di poter completare la migrazione delle basi dati verso i nuovi sistemi e di gestire un incremento delle copie di sicurezza dei dati, si è determinata la necessità di aumentare lo spazio di archiviazione a disposizione per tale attività, in linea con quanto stabilito dal contratto originario.
L'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. disciplina la modifica dei contratti durante il loro periodo di efficacia e, in particolare, il comma 12 prevede che "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario".
Il documento denominato "Condizioni Particolari Di Fornitura", costituente il riferimento alla procedura di acquisizione citata ai capoversi precedenti, ha previsto che "Le modifiche, nonché varianti, del contratto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP nel rispetto di quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016".
In risposta alla richiesta prot. n. 3601 del 22/03/2018 di Azienda Zero, Intersistemi Italia S.p.A. ha accolto la richiesta di incremento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto alle medesime condizioni e costi già in essere da contratto d'appalto (acquisita agli atti con prot. n. 3733 del 26/03/2018).
Con successiva nota datata 15/05/2018 (acquisita agli atti con prot. n. 6199 del 15/05/2018) Intersistemi Italia S.p.A., su indicazione di Azienda Zero, ha quindi provveduto alla trasmissione di una proposta economica che, a seguito di attenta analisi da parte dei referenti della UOC Sistemi Informativi, è stata ritenuta adeguata e congrua anche in considerazione dell'applicazione degli stessi prezzi previsti dal contratto (come previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Tale proposta è così suddivisa:
1. estensione del servizio di manutenzione hardware per gli apparati storage a fine ciclo di vita, per un valore di euro 5.214,00 IVA esclusa;
2. incremento dello spazio di archiviazione con dischi prestazionali, per un valore di euro 33.490,00 IVA esclusa.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- visti gli accordi tra Azienda Zero e la ditta Intersistemi Italia S.p.A. di estensione del quinto d'obbligo del contratto in parola agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto

originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;
- preso atto del parere favorevole espresso dal RUP, come da relazione conservata agli atti d'ufficio;
- si ritiene, per quanto riportato in premessa, di procedere ad una variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, ovvero per complessivi euro 38.704,00= (trentottomilasettecentoquattro/00=) IVA esclusa, pari al 19,97%.

Sulla base di quanto sopra visto,

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE RESPONSABILE

Visti
- il Decreto Legislativi n.50/2016;
- la L.R. n. 19/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPGR n. 207 del 29/12/2017;
- il decreto del Commissario n. 29 del 31/01/2018;
- il decreto del Direttore della Direzione regionale Risorse Strumentali SSR - CRAV n. 113 del19/12/2016;
- il contratto prot. n. 495661 del 19/12/2016 e successiva nota di subentro contrattuale prot. n. 27679 del 24/01/2017;
- la proposta di Intersistemi Italia S.p.A. datata 15/05/2018 e acquisita agli atti con prot. n. 6199 del 15/05/2018.

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere ad una variazione in aumento, già autorizzata dal RUP, delle prestazioni riferite al contratto in oggetto fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto, ovvero per euro 38.704,00= (trentottomilasettecentoquattro/00=) IVA esclusa, pari al 19,97%:
  - estensione del servizio di manutenzione hardware per gli apparati storage a fine ciclo di vita, per un valore di euro 5.214,00 IVA esclusa;
  - incremento dello spazio di archiviazione con dischi prestazionali per 8 TB, per un valore di euro 33.490,00 IVA esclusa.
3. di dare atto che la ditta Intersistemi Italia S.p.A. è tenuta ad eseguire le prestazioni di cui al comma precedente agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;
4. di approvare allo scopo l'atto integrativo al contratto d'appalto in essere CIG: 6881523C6A (Allegato A);
5. di prevedere che le attività di cui sopra vengano erogate fino alla conclusione del contratto in essere prevista per il 19/12/2018;
6. di dare atto che l'estensione del contratto di cui trattasi, così come sopra indicato, comporta un costo complessivo a carico del bilancio 2018 di competenza di Azienda Zero pari a euro 47.218,88= (quarantasettemiladuecentodiciotto/88=) IVA inclusa;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 97 2016;
8. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo online di Azienda Zero.

IL DIRETTORE
Lorenzo Gubian